

Утверждаю  
 Директор МАУ ДО ЦДТ  
 Л.К. Узаманова

Приказ № 7 от «16» 01 2022 г.



**КОНТЕНТ-ПЛАН**  
 по сопровождению мероприятия федерального проекта  
 «Успех каждого ребенка»  
 национального проекта «Образование» - Создание новых мест  
 дополнительного образования детей  
 в МАУ ДО «Центр детского творчества» МР Илишевский район РБ  
 на 2022 год

Техническая направленность,  
 объединение «Аэроквантум»

№ п/п	Месяц	Неделя	Наименование мероприятий	Ответственные
1	Январь	1 неделя		
2		2 неделя	Проведение социологического опроса среди родителей и обучающихся по выявлению заинтересованности и необходимости занятий по данному направлению	Султанова Г.М.
3		3 неделя	Разработка дополнительной общеобразовательной программы "Аэроквантум"	Педагог ДО
4		4 неделя	Разработка дизайн проекта, брендинг	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
5	Февраль	1 неделя	Заполнение инфраструктурного листа по приобретаемому оборудованию	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
6		2 неделя		
7		3 неделя		
8		4 неделя	Формирование технического задания	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
9	Март	1 неделя	Запрос коммерческих предложений по оборудованию	Узаманова Л.К.
10		2 неделя	Выбор и подготовка учебного	Узаманова Л.К.

			кабинета	Султанова Г.М. Педагог ДО
11		3 неделя		
12		4 неделя	Информирование на официальных сайтах о создании новых мест дополнительного образования детей	Султанова Г.М.
13	Апрель	1 неделя	Начало закупочных процедур по оборудованию	Узаманова Л.К.
14		2 неделя	Информирование на официальном сайте и сообществе социальной сети ВКонтакте о ходе реализации проекта "Создание новых мест дополнительного образования детей"	Султанова Г.М.
15		3 неделя	Проведение закупочных процедур по оборудованию	Узаманова Л.К.
16		4 неделя	Проведение закупочных процедур по оборудованию	Узаманова Л.К.
17		Май	1 неделя	
18	2 неделя		Доставка оборудования	Узаманова Л.К.
19	3 неделя		Доставка оборудования	Узаманова Л.К.
20	4 неделя		Информирование на официальном сайте и сообществе социальной сети ВКонтакте о закупленном оборудовании	Султанова Г.М.
21	Июнь	1 неделя		
22		2 неделя		
23		3 неделя	Информирование на официальном сайте и сообществе социальной сети ВКонтакте о ходе реализации проекта "Создание новых мест дополнительного образования детей»	Султанова Г.М.
24		4 неделя		
25	Июль	1 неделя		
26		2 неделя		
27		3 неделя	Проведение информационной компании по привлечению	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.

			учащихся в МАУ ДО ЦДТ	
28		4 неделя		
29	Август	1 неделя	Объявление о начале набора в группы	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
30		2 неделя	Набор в группы	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
31		3 неделя	Набор в группы	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
32		4 неделя	Работа с родителями (законными представителями) по регистрации через ИС "Навигатор"	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
33	Сентябрь	1 неделя	Запуск группы. Начало занятий	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
34		2 неделя	Родительское собрание	Узаманова Л.К. Султанова Г.М. Педагог ДО
35		3 неделя		
36		4 неделя		
37	Октябрь	1 неделя	Экскурсия в музей дважды Героя Советского Союза, летчика - штурмовика Мусы Гайсиновича Гареева	Педагог ДО
38		2 неделя		
39		3 неделя	Участие в республиканских соревнованиях	Педагог ДО
40		4 неделя		
41	Ноябрь	1 неделя		
42		2 неделя		
43		3 неделя		
44		4 неделя	Проектная деятельность в группах	Педагог ДО
45	Декабрь	1 неделя		
46		2 неделя	Защита проектов	Педагог ДО
47		3 неделя	Опрос родителей об удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
48		4 неделя	Выставка самолетов	Педагог ДО

Туристско - краеведческая направленность,  
объединение «Пешеходный туризм»

№ п/п	Месяц	Неделя	Наименование мероприятий	Ответственные
1	Январь	1 неделя		
2		2 неделя	Проведение социологического опроса среди родителей и обучающихся по выявлению заинтересованности и необходимости занятий по данному направлению	Султанова Г.М.
3		3 неделя	Разработка дополнительной общеобразовательной программы "Пешеходный туризм"	Педагог ДО
4		4 неделя	Разработка дизайн проекта, брендрование	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
5	Февраль	1 неделя	Заполнение инфраструктурного листа по приобретаемому оборудованию	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
6		2 неделя		
7		3 неделя		
8		4 неделя	Формирование технического задания	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
9	Март	1 неделя	Запрос коммерческих предложений по оборудованию	Узаманова Л.К.
10		2 неделя	Выбор и подготовка учебного кабинета	Узаманова Л.К. Султанова Г.М. Педагог ДО
11		3 неделя		
12		4 неделя	Информирование на официальных сайтах о создании новых мест дополнительного образования детей	Султанова Г.М.
13	Апрель	1 неделя	Начало закупочных процедур по оборудованию	Узаманова Л.К.
14		2 неделя	Информирование на официальном сайте и сообществе социальной сети ВКонтакте о ходе реализации проекта "Создание новых мест дополнительного образования детей"	Султанова Г.М.
15		3 неделя	Проведение закупочных	Узаманова Л.К.

			процедур по оборудованию	
16		4 неделя	Проведение закупочных процедур по оборудованию	Узаманова Л.К.
17	Май	1 неделя		
18		2 неделя	Доставка оборудования	Узаманова Л.К.
19		3 неделя	Доставка оборудования	Узаманова Л.К.
20		4 неделя	Информирование на официальном сайте и сообществе социальной сети ВКонтакте о закупленном оборудовании	Султанова Г.М.
21	Июнь	1 неделя		
22		2 неделя		
23		3 неделя	Информирование на официальном сайте и сообществе социальной сети ВКонтакте о ходе реализации проекта "Создание новых мест дополнительного образования детей»	Султанова Г.М.
24		4 неделя		
25	Июль	1 неделя		
26		2 неделя		
27		3 неделя	Проведение информационной компании по привлечению учащихся в МАУ ДО ЦДТ	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
28		4 неделя		
29	Август	1 неделя	Объявление о начале набора в группы	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
30		2 неделя	Набор в группы	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
31		3 неделя	Набор в группы	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
32		4 неделя	Работа с родителями (законными представителями) по регистрации через ИС "Навигатор"	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
33	Сентябрь	1 неделя	Запуск группы. Начало занятий	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
34		2 неделя	Родительское собрание	Узаманова Л.К. Султанова Г.М. Педагог ДО

35		3 неделя		
36		4 неделя	Осенняя туриада, посвященная Всемирному Дню туризма	Узаманова Л.К. Султанова Г.М. Педагог ДО
37	Октябрь	1 неделя		
38		2 неделя	Тренировочный поход	Педагог ДО
39		3 неделя		
40		4 неделя		
41	Ноябрь	1 неделя		
42		2 неделя		
43		3 неделя	Личные соревнования по технике пешеходного туризма в условиях спортивного зала	Педагог ДО
44		4 неделя		
45	Декабрь	1 неделя		
46		2 неделя		
47		3 неделя	Опрос родителей об удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг	Узаманова Л.К. Султанова Г.М.
48		4 неделя		